

Prévisionnel du chantier 2005

Reprise en tiroir d'une fissure de la barbacane (côté sud), ainsi que la suite et fin du chantier de rejointoiement extérieur de la barbacane (côté ouest).

L'atelier taille de pierre fournira les blocs nécessaires à la reprise de la fissure, et continuera la taille de parpaings et de pierre gouttereaux pour les corps de garde du château neuf. Ceci grâce aux pierres que M. Bergogne nous a aimablement transportées jusqu'au château.

La cheminée du corps de garde nord devrait également être terminée cet été, les pierres étant déjà taillées, il reste à percer le toit en lauze.

Un groupe s'occupera certainement de multiples points de chantier nécessaires à l'entretien du château (traitement des boiseries, travaux divers,...).

Sessions d'été :
du 28 juin au 12 juillet
du 16 juillet au 31 juillet
du 4 août au 18 août
du 23 août au 6 septembre

Téléchargé sur www.chateau-portes.org